
Skisse til gjennomføring av utgraving på Slettebakken. Skissen innebærer å fjerne nordligste deponidel først. Begrunnelse for dette er at det er for vanskelig å gjennomføre utgraving i søndre deler dersom massene der 

er så våte og løse som vi har grunn til å anta. Med følgende plan får vi en mulighet til å tømme de sørligste massene for vann på en kontrollert måte før de graves opp (med unntak av de dypeste områdene i myra).  

Jeg ser også for meg at vi etablerer sedimentasjonsdammer for sigevannet lokalt i området , og så pumper vannet derfra til avløpssystemet. 

Fase 1. Vannavskjæring. Ønsket resultat: Synkende grunnvannstand i deponiet. 
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Fase 2. Fjerning av toppmasser i første utgravingsområde. Massene legges til side på området. For eksempel langs østsiden av dalen (samkjøres med avskjæring av overvann) 
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Overvannsdrenering 

Bekkelukking 

1. Bekk legges utenom 

deponiet, til overvann 

2. Artesisk grunnvann 

under deponiet pumpes 
3. Overvann fra dalsidene 

avskjæres langs øst og 

vestsiden 

4. Overvannsdrenering fra 

søndre del føres forbi 

nordre del. 

5. Toppmasser nordre del 

flyttes. 



 

Fase 3. Fjerning og evt avvanning av avfall fra nordre område. 
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Fase 4. Etablering av sedimenteringsbasseng og ny bunndrenering 
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6. Fjerning av tørt avfall. 

Kjøres direkte til Rådalen 
7. Fjerning av vått avfall. 

Mellomlagring for 

avvanning etter behov. 

8. Etablering av 

sedimentasjonsdam for 

sigevann med ny bekkelukking 

nordover 

Sigevann til avløpsnett, 

sedimentering/lokal 

behandling etter behov 

 

Sigevann til avløpsnett, 

sedimentering/lokal 

behandling etter behov 



Fase 5. Tilbakefylling med tunnelsprengstein i nord 
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Fase 6. Fjerning av toppmasser i andre utgravingsområde. Massene legges til side på området. For eksempel langs østsiden av dalen (samkjøres med avskjæring av overvann) 
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Fase 7. Fjerning og evt avvanning av avfall fra søndre område. 

9. Tilbakefylling med 

sprengstein i nord 

10. Dekkmasser sør legges til 

side 
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Fase 8. Tilbakefylling med tunnelsprengstein i sør og på midtområde 
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Fase 9: Etablering av overflatedrenering og nye baner osv….. 

11. Relativt tørre avfallsmasser 

kjøres direkte til Rådalen. 

Avrenning lokalt etter behov. 
12. Våt blanding av avfall og torv 

graves eller evt suges opp, 

avrennes innen området etter 

behov før transport til Rådalen 

13. Tilbakefylling med 

sprengstein i sør, med legging av 

ny bekkelukking 

14. Tilbakefylling med 

sprengstein i midt parti 

Skal/kan dette også fjernes? 

I så fall kan vi begynne med 

det (?) 


