Klasse: Apen

BERGEN
KOMMUNE Plan- og bygningsetaten

Oppsummering fra mgte med utviklere pa Laksevag

Mgtedato: 19.09.2025
Mgatedeltakere:

Plan- og bygningsetaten: Solveig Mathiesen, Hanne Dyrnes Nordg, Line Thuen Waage, @rjan
Olsen Furnes, Mayada Hassan, Jonas Sgbstad, Vegard Vatle

Utviklere: Andreas Hovden (Marin eiendom), Synne Aarskaug (Bono bolig), Jannicke Sem-
Onarheim (GC Rieber, pa Teams), Per Reigstad (Frydenbg eiendom), Linn Skjold (Sweco), Terje
Lorentzen (Linstow, pa Teams), Christian Frgnsdal (Vill plan, pa Teams), Per Olav Dahl Hegge
(Fredensborg bolig, pa teams).

Agenda for dagen v/Solveig Mathiesen

Se presentasjon fra mgtet.

Sak 1: Referat fra forrige mate

Referatet er sendt ut. PBE fikk ingen kommentarer, og referatet er lagt pa nettsiden her:

Sak 2: Status og pagaende arbeid hos Puddefjorden united

Status arbeid med fysisk modell v/ Solveig Mathiesen

Modell for Puddefjorden er bestilt og skal lages av nyutdannet arkitekt, Kasper Svendsen.
Modellen skal veere en grov arbeidsmodell som fortlgpende kan ta imot modeller fra de ulike
planarbeidene. Hensikten er a fa et helhetlig bilde av planleggingen og se den enkelte plan innii
den stgrre sammenheng.

Prioritet nr. 1 n4 er & definere hvordan de de utbyttbare bitene i modellen skal avgrenses, hvor
skal kuttlinjen ga.

Oppfalging: PBE lager et forslag som sendes over til utviklerne, og som vi gnsker
tilbakemelding pa.

Se for gvrig presentasjon fra mgtet.

Skybruddsplaner

PBE orienterte om avholdt seminar med kommunale etater hos Bergen vann om
Skybruddsplaner. Bergen vann vilinvitere grunneierne til en workshop ila hgsten med samme
tema. Det ble orientert om at digitale modeller (terreng og bygninger) fra de private planene kan
tasinni Bergen vann sine modeller, og en kan se konsekvensene av forslagene og hvordan
vannet vil bevege seg ved et skybrudd.
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Det er behov for at Bergen vann angir hvilken input de trenger & ha i modellen for at de private
planene skal levere pa riktig grunnlag. Sa lenge bestillingen er klar, kan flere av planarebeidene
lever modellila realtivt kort tid.

Oppfalging: PBE falger opp med Bergen vann, og sender utviklerne informasjon.

Medvirkning

Puddefjorden United ansker & legge til rette for medvirkningsopplegg ila hgsten. Det ble stilt
spegrsmal ved om det er innspill og tanke blant utviklerne pa hvordan a rigge dette. Eks.
Laksevags-identiteten. Hvordan finne identiteten? Hva er det vi skal ta vare p&? Frydenbg-case,
bruk av foto. Gjgre det samme med lokalbefolkningen? A apne for midlertidig bruk av arealer
som medvirkningsform er ogsa relevant og interessant.

Innspill fra utviklerne: Det er viktig & huske pé at starsteparten av arealene det na planlegges pa
er lite tilgjengelig og ergo lite brukt i dag. Det er viktig 8 ha en god ramme for
medvirkningsopplegget om en skal f noe ut av det. Det ble foreslatt 4 jobbe sammen med
biblioteket. Gartner-rollen i stedsutvikling: Det er lurt & benytte lokale lag og initiativer. “Rettet”
medvirkning, mot og med, lokale lag og organisasjoner vil kunne gi gode resultater.

Oppfelging: PBE takker for gode innspill og vil ta det med segi planlegging av
medvirkningsopplegg for hgsten.

Mater

Det ble kort orientert om det kommende Futurebuilt mgtet, 16. oktober som skal forega pa
Laksevag (lenke i presentasjon) samt avholdt mgte med Kystverket 9. september. Det skal veere
nytt mgte med Kystverket 18. november, der utfylling bl.a. skal vaere tema.

Sak 3: Fremdrift for private planer v/Hanne Nordg

PBE har skissert en tilneerming til hvordan vi sammen kan jobbe med og koordinere fremdrift for
de pagaende private planene og de offentlige planarbeidene. Se presentasjon fra mgtet. Det
foreslas at det avtales egne fremdriftsmater knyttet til milepaeler i de offentlige planarbeidene
og/eller fellesoppgavene, hvor koordinator deltar sammen med saksbehandler for privat plan.
Prosjektleder for de offentlige planoppgavene og seksjonsleder deltar ved behov. Fgrste
milepael er knyttet til PBE sin anbefaling av bybanetrasé som skal foreligge i januar.

Det kom innspill fra utviklerne om at det er gnskelig 8 kunne begynne & se pa fremdrift nar det
skal gjgres en grovsiling i oktober.

Oppfelging: PBE falger opp og inviterer til mgter nar det blir aktuelt.
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Sak 4 Presentasjon fra Hayskolen pa Vestlandet (HVL) (egen presentasjon)

Remco E. de Koning og Rita Agdal fra Hagskulen pa Vestlandet presenterte deres arbeid med
sgknad til EU om forskningsprosjektet <Common ground for common spaces», der de vil bruke
Laksevag som case. Det er et samarbeid mellom forskere fra institusjoner fra flere europeiske
byer.

Respons fra matedeltagerne var at det er interessante problemstillinger som skal sees pa.
Sparsmal om hva dette betyr for utviklerne. Det méa konkretiseres hva som er forventet avdem
for de kan ga inni arbeidet.

PBE gnsker a veere en samarbeidspartner med HVL i deloppgave som handler om medvirkning.
Ogsa dette ma konkretiseres i dialog mellom HVL og PBE.

Sak 5 Eventuelt

Kort informasjon fra Terje Lorentzen angadende deloppgave utfylling: KPA for Bergen er under
rullering, det er bestemmelsene som skal revideres. | matet som utviklerne hadde med byraden
3.september, ga han informasjon om at det planlegges vedtak for justert KPA i juni 2027.
Lorentzen vil se pa muligheter for & fa inn vurderinger og vedtak mht muligheter for utfylling som
delav KPA.



