

arkiv

44

mune.

niteen

gens

lige

tek

d:
7 - 1919

02

Bibliotekskomiteen

0 75

Nr. **02565**

Ved bestilling av en lignende
bok behøves kun ovenstaaende
nr. opgivet.

F. Beyer A/s., Bergen.

Nöte den 29 marts 1917. - Rektor Brække havde meldt
forfald, komiteens øvrige medlemmer og arkitekten Tryti tilstedeværelse.

1. Den foretoges andragende nr 25/1-17 fra den tekniske
skoles forstanderskab om tillatelse til at anvende gasværkets
(tidligere) gamle bygning, som staar paa bibliotekets tomt,
til midlertidigt lokale for materialproveanstalten. Andra-
gendet var under 20/3-17 og magistratens 1^{ste} ad. oversendt komi-
teen til udtalelse.

Komiteen vedtog at udtale at det forholder sig som at
magistraten antager at komiteen har kjøbt bygningen og
disponerer over den, indtil tomten er de kommunale myndigheters
kræver indiggjort.

Man finder det meget uheldigt om bygningen blir stående
naar biblioteksbygningen blir færdig, og kan tages i bræk.

Forordnet stand vil denne parti, tage sig godt ud og hjælpe lidt
paa det indtryk man faar at byen straks man kommer ud fra jern-
banestationen. - Skal bygningen indredes for materialproveanstalten
maa man regne med at den blir stående i en aarsække, og forhol-
det vil bli yderligere forværret hvis der som i skrivelsen fra skolens
forstanderskab nævnt ogsaa skal opføres en barakke som tilbygning.
Komiteen henviser ogsaa til vedlikeholdschefens udtalelse om at byg-
ningen er i en meget daarlig forfatning saa der antages at ville
medgaa et ikke ubetydeligt beløb for at sætte den i nogenlunde
brukbar stand. Naar saa en tilfælde kan merudgiften ved at opføre
en ny barakke for hele anstalten ikke bli saa betydelig, og
denne maatte kunne opføres paa skolens grund eventuelt paa den

maatte at den projekterte tilbygning opføres i to repriser.

2. Den fremlagdes en ar arkitekt tegning under 19/3-17 opstillet oversigt over omkostningerne, hvorefter den antages at gjenstaa arbeidet for Kr. 116'600, medens den ar kommunen er udbetalt ca. 173'000 kr.

Komiteen vedtog at gøre indberetning til formandskabet og andrage om bemyndigelse til at fortsætte arbeidet for kommunens regning.

3. Der refererdes andragende ar 15/1-1917 fra Bergens lærelag og Bergens læremideforening om at den i bygningen man bli indredet et særlig rum for Bergens folkeskoles lærebibliotek med læse- og skrivebænk.

Komiteen vedtok at udtale at noget nyt rum ikke vil kunne indredes. Om hvorvidt et af de forhaandenværende rum kan stilles til disposition for det ønskede formaal vil maatte argjøres ar bibliotekaren.

4. Den fremlagdes andragende ar 11/8-16 fra Ole E. Olsen om tillæg til hans akkord paa gaastensarbeidet.

Komiteen fandt ikke at kunne indvilge andragendet.

Udvalget

Møde den 27 oktober 1917. Alle komiteens medlemmer og arkibeket Tryk tilstede. Byens ordfører, skoleinspektør Grene deltog ogsaa i mødet.

1. Der fremlagdes en af arkibeket Tryk foretaget sammensætning af omkostningerne, hvorefter disse skulde beløbe sig 307, 103 + 15, 150 = kr 322, 253, hvortil kommer honorar til professor Stordhagen og konsulenten samt kr Stordhagens reiseudgifter. Ved sammensætningen er hellerikke taget hensyn til de krav om tillæg, som er fremkommet fra flere entreprenører.
2. Formanden oplyste at arbejde med nedlagning af linoleum var bortsat til Johannesen & Bendixen i henhold til deres tilbud af 21/8-17 for kr 1.00 pr. m² incl. materialer.
3. Der fremlagdes tilbud af 17/7-17 fra mürmester Eide, Stodgren og Frønsdal paa lagning af cementgulv over overblikket. Kommissionen fandt at dette arbejde kan udføres.
4. Det samme gjælder arbeidet med maling af puds- og tegl, kalkuleret til 3 à 400 kroner.
5. Man vedtok at bestille vaktmesteren kr 300 for vagthold om aftenene og søndagene.
6. Borgmester Bang fremla regnskab for de indkomne private (arbejds) bidrag i revideret stand. Regnskabet med bilag besluttedes oversendt bibliotekskommissionen for at opbevares i bibliotekets arkiv.

Bidragene udgjør med renter kr 182, 565, 63 hvoraf kr 12, 773, - 63 er i behold og staver paa bankboks, medens kr 169, 792, 00 er

udbetalt.

På den 5. decbr. 1914. Revisor Brække
forvarende på reise, komiteens øvrige medlemmer og ar-
kitekt Tryti tilsted.

1. Der foretoges følgende ændringer fra entrepre-
nører om tillæg til deres akkord:

Andragende af 29/1-14 fra Vestlandske Stenhuggeri om at
underskuddet må bli dækket kr 3.470,82.

Andragende af 7/8-14 fra P. Pasmussen & søn om et til-
læg af 3000 kr. til akkorden på snedarbejdet og om at det
snedkerarbejde, som er udført i sneders akkord, må
bli betalt af biblioteket.

Andragende af 7/8-14 fra Vestheim

Desuden meddelte arkitekt Tryti at bygmester
Christiansen havde bedt om at han vilde søge tillæg
uden at han havde indsendt noget skriftligt andragende.

Komiteen fandt at opgørelse af disse andragender for
at se indtil alle ekstraregninger fra entreprenører foreligger.

2. Der foretoges skrivelse af 4/12-14 fra Vestheim med forslag
om foranstaltninger til isolation af kondensledningen og
hoveddampledningene.

Man fandt at disse foranstaltninger bør gennemføres.

3. Der foretoges skrivelse af 29/11-14 fra professor Nordhagen
ledelse hans arkitekt honorar.

Komiteen besluttede at befale at honoraret sættes til

4.

kr. 11, 165.00 og af restbeløpet kr. 3, 165.00 udbetales.

Professor Tordhagen havde i skrivelse af 29/11-18 nævnt om en del arbejder ved biblioteksbygningen som han efterat ha gennemgået bygningen fandt burde udføres. Bortset fra mindre arbejder som vandnæser paa vinduesrammene vedtog man at lade de foreslåede foranstaltninger udføres. Han bifjædede forslaget om at der gjøres henvendelse til en fagmand for gennemførelse af varmeanlægget for det modtages som færdigt.

Møde.

Møde den 28^{de} marts 1919. De komiteens medlemmer mødte rektor Bække, komitéformand Fjell og byråets leder Bang. De besluttede skrive den 24^{de} d. s. s. og skrev: Kantskriver Jensen og bifjædede skrive den 14^{de} d. s. 1918 fra byggekomiteens medlemmer hr. bibliotekar Fjell hvorved de henbiller sig komiteen at overvåge udførelsen af at honorere det store og omfattende arbejde bibliotekets byggeforetagende har anvendt ham.

Byggekomiteen besluttede i sakens anledning at henvende sig til bibliotekets bygningssketcher og anmode byggekomiteens medlemmer, som i første

sække har hat arbeidet hermed, nemlig Stadtkontorik-
ker Tinnelsen som komiteens formand og Bibliotekar
Tilskud har medført et saa betydelig offer an tid og
arbeide, at dette i nogen grad har honoreret.

At de indsamlede midler inddrives som bekendt
forbrugt er medgaaet af disse honorarer saaledes
eventuelt vil maatte belastes komiteens samt
komiteen ikke paa egen haand at kunde bære
ansvar i saken. Denne har inddrives at over-
sende magistraten for anbringning af forbrugte for
formandskabet, det byggekomiteens tilstedeværende
medlemmer indstiller paa at de som gælder
for ulfist arbeide med indbringelsen an den nye
bibliothekbygning herigennem hr. Stadtkontorikker Tinnelsen
et honorar af kr 2500,00 og hr. Bibliotekar Tilskud
et honorar af kr 1500,00.

2. At forbrugt et af byggekomiteens formand
udarbejdet ulfist af anstaltens beregning
for byggearbejdet tillike indbragte specificeret regu-
skapsopgjør.

Ulfisten blev tilkøbt af Komiteens medlem-
mer og bestiltes overordnet magistraten for an-
bringning af anmodningen om den fremtidige bygning af
byghuset.

Stang