



BERGEN KOMMUNE

Koordinering av planarbeidene på Dokken og Laksevåg i
Puddefjorden United

Møte med utviklerne 12.desember 2025



BERGEN
KOMMUNE

Agenda

Kl 12: Velkommen og dagens agenda

12.05 - 12.45: **Prinsipper for sjøpromenade**

Status og mulighet for innspill, v Rolf Knudsen og Arne Smedvig

12.45 – 13.30: **Overordnet mobilitet**

Status og drøfting av avhengigheter, v Gjertrud Karevoll

15 min pause

13.45 – 14.15: **Næring og bruk av kaier,**

presentasjon av funn i fase 2, v Kirsti Arnesen

14.15 – 14.50:

- Fellesoppgaver: Status og fremdrift, v Solveig
- Oppsummering av medvirkningsverksted 22.november, v Solveig

14.50-15: Eventuelt



Sak 1

Presentasjon av prinsipper for sjøpromenade v Smedsvig
ligger som eget vedlegg.





Sak 2

Overordnet mobilitet på Laksevåg

Status og avhengigheter

- Kort om fase 1 og viktige føringer
- Prinsipielle utviklingstrinn
 - Kjøremønstre
 - Sykkelnett
 - Utbyggingsområder
- Fase 2 og tiltaksbeskrivelser
- Drøfting av avhengigheter

Sak 3 Næring og bruk av kaier v/Kirsti Arnesen

- Egen presentasjon ligger ved

Sak 4

ved Solveig Mathiesen

- Fellesoppgaver: Status og fremdrift
- Oppsummering av medvirkningsverksted 22.november



BERGEN
KOMMUNE

Fremdrift kommunedelplan for Bybanen fra Dokken til Lyngbø

- Konsekvensutredning med anbefaling av banetrasé på høring vår 2026
- Vedtak av banetrasé sommer 2026
- Politisk 1. gangsbehandling av kommunedelplan 2027
- Offentlig høring i 2027
- Bearbeides før politisk 2. gangs behandling og vedtak høsten 2027



Status og fremdrift fellesoppgaver

Del-oppgave	Tittel	Oppgave-ansvarlig	Koordinator	Frist
2	Broer over Puddefjorden, landingspunkt	Håkon	Solveig	Januar 26
3	Overordnet mobilitetsplan	Gjertrud	Solveig	Jan/febr 26
4	Gang- og sykkeltilrettelegging Laksevåg, en del av oppgave 3	Rolf	Solveig	Januar 26
5	Næringsvurdering og bruk av kaier	Kirsti	Hanne	Desember 25
6	Etappevis utbygging - verksted		Solveig/Hanne	Febr/mars 26
7	Utfylling - vurderingskriterier og videre dialog med sentrale høringsparter	Jonas	Hanne	Januar 26
11	Sosial infrastruktur	Isabel	Hanne	Desember 25
12	Skybruddplaner (inkl modelltest)	Ole Roger	Solveig	Mars 26
13	Sjøpromenade - prinsipper	Rolf	Hanne	Januar 26
14	Gjennomføringsmodeller	Thomas	Solveig	Februar 26
	Oppsummeringsnotat fase 2		Solveig/Hanne	Mars 26





Vi ønsker å finne mulige
steder og ideer for midlertidige
aktiviteter langs sjøfronten
– alt som kan bidra til å vise frem
Laksevågs identitet og særpreg.

Har du tanker om hvordan vi kan
gjøre sjøfronten mer levende?
Kom og del ideene dine!

Invitasjon til verksted

– Midlertidig bruk av sjøfronten på Laksevåg

Tid: Lørdag 22. november fra kl. 10.00 – 13.00

Sted: Frydenbø, Damsgårdsveien 135



BERGEN
KOMMUNE

Rammer og mål for dagens verksted

- Planer tar lang tid, kan sjøfronten på Laksevåg bli mer tilgjengelig og få mer aktivitet allerede nå?
- Planavdelingen arrangerer verkstedet, oppsummerer idéer etter verkstedet og legger til rette for samarbeid. Vi tenker at det er folk på Laksevåg og grunneierne som tar idéene videre, og setter de ut i livet.
- Grunneiere er positive til å finne gode løsninger sammen
- Viktig å hensynta eksterne rammer som eksisterende leietakere, sikkerhetssoner osv.
- Tenke både "varige" midlertidige tiltak og midlertidige "events"

**Målet er at vi sammen finner vi de gode stedene og tiltakene som
kan gjøre sjøfronten til et levende møtested.**



Gruppeoppgaven

KI 10.30 – 11.30

- Gå ut til området dere har fått tildelt for å finne mulige områder eller bygg som kan brukes til ny aktivitet eller arrangement, i kortere eller lengre perioder.
- **Merk av på kart og noterer ned:**
 - Hvorfor velger vi dette stedet?
 - Hva kan dette stedet brukes til?
 - Er det spesielle kvaliteter vi ønsker å løfte frem og gi folk tilgang til?
 - Er det noen utfordringer i området i dag som vi allerede nå kan ta tak i?

KI 11.30 - 12

- Når dere kommer inn igjen velger hver gruppe 3 av stedene dere har funnet, som dere skal markere med en knappenål på modellen

KI 12-13

- Gruppene skal presentere forslagene i plenum ved modellen
- Hvilke tiltak eller aktiviteter har vi tro på? Hvordan og når kan vi gjennomføre dette?



Gruppeinndeling

1: Indre Laksevåg

Solveig Mathiesen

Christine Flataker
Johannessen
(Frydenbø)

Per Reigstad (Frydenbø)

Cecilie Herland (Holmen
roklubb)

Joakim B. Træen
(Laksevåg kulturråd)

Geir Goosen (Initiativ
Laksevåg)

2: Kirkebukten

Rolf Knudsen

Maria Skarvatun (BME)

Kine Mjaatvedt Bjørge
(Rieber)

Gisken Nygård
(Laksevåg Kulturråd)

Rune og Julian
Krantz-Underland
(Merkur båtforening)

Ørjan Furnes (PBE)

3: Laksevåg verft

Karen Høstmark

Andreas Hovden (Marin
Eiendom)

Synneve Klingenberg
(Laksevåg kulturråd)

Simon Opitz

Endre Steen Nilsen
(Byantikvaren)

Ole Dalhaug (Laksevåg
kulturhistoriske forening)
og

Sveinung Rudjord
Unneland (Den uferdige
institusjonen)
ble forhindret fra å møte

4: Laksevågneset

Line Thuen Waage

Roald Hesvik
(Laksevåg Turn og
idrettslag)

Nicolas Falkanger
(Laksevåg Kulturråd)

Ann Kristin
Ramstrøm (Initiativ
Laksevåg)

Jonas Søbstad (PBE)

Borghild Rudjord
Unneland (Den uferdige
institusjonen) ble forhindret fra
å møte





BERGEN
KOMMUNE



TAKK FOR GODT SAMARBEID I HØST
OG
GOD JUL!



BERGEN
KOMMUNE