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Versjonslogg:

Sammendrag

Dette notatet ser på mulige løsninger for håndtering og bortledning av avløpsvann fra 

Kokstad vest, og vurderer disse opp imot hverandre. Valgt avløpshåndtering må kunne 

være ferdigstilt innen 2024, når Posten skal flytte sin terminal fra Mindemyren til Kokstad 

for å tilrettelegge for ny skole på Mindemyren.

01 05.10.21 Notat til VA-rammeplan ML MS
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1. Innledning

Det er i VA-rammeplanen til felt BKB 1 og 2 (planid.: 65960000) lagt opp til at spillvann fra 

postens eiendom IL1 føres til eksisterende kommunal spillvannsledning i Kokstaddalen, 

som føres videre til rundkjøring Flyplassvegen x Kokstadvegen og videre til nytt borehull 

inn på AF-tunnel fra Birkelandskrysset.

Alternativt kan spillvann føres sørover langs ny atkomstveg og videre til eksiterende 

avløpspumpestasjon (APS).  For eksisterende APS er det planlagt en oppgradering av 

denne for å øke kapasiteten, alternativt at APS erstattes med nytt borehull under 

Flyplassvegen og videre til AF-tunnel sør for Lilandsjordet.

Dette notatet er utarbeidet for å svare ut tilbakemelding fra VA-etaten datert 25.01.2021:

«VA etaten ber om at det som alternativ også vurderes etablering av ny 

spillvannspumpestasjon som kan betjene hele området også fremtidig utbygging.  

Kapasitet på eksisterende avløpssystem må vurderes samt avklare behov for tiltak.»

2. Alternativ 1 – Spillvann til Kokstaddalen

Posten kan føre spillvann til eksisterende ledningsnett i Kokstaddalen (trase vist i Figur 1), 

som planlagt i VA-rammeplan. Det er noe usikkert hva som er restkapasitet på 

spillvannsledningen, da det er store abonnenter, som Hansa bryggeri, tilkoblet 

spillvannsledningen nedstrøms.

Dette er en løsning som kan fungere midlertidig for posten sin utbygging, frem til 

nedstrøms avløpsledning mot eksisterende APS er etablert. Når dette er på plass bør 

avløpet omkobles og ledes mot fremtidig APS/borehull.
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Figur 1: Avløpstrase langs Kokstaddalen.

3. Alternativ 2 – Oppgradert APS

 Det er en eksisterende privat pumpestasjon på Tveitane (SID 5071110) med liten 

kapasitet (8l/s). Det er nødvendig at denne oppgraderes til kommunal standard og 

med tilstrekkelig kapasitet til den framtidige utbyggingen som eventuelt skal 

kobles på. Ledning nedstrøms ved rundkjøringen ved 

Flyplassvegen/Kokstadvegen (utstrekning vist i Figur 2) må også oppgraderes for å 

ha tilstrekkelig kapasitet. Reguleringsplan «YTREBYGDA. RV. 580 

FLYPLASSVEGEN, BIRKELANDSSKIFTET - BERGEN LUFTHAVN FLESLAND», planid. 

4601_70620000 omfatter dette krysset. Det foreligger foreløpig ingen tegninger 

knyttet til reguleringsplan. I foreløpig fremdriftsplan i planinitiativet er det 

beskrevet at plan vedtas våren 2024. Byplanavdelingen v/ Kjell Nordal informerer 

at det per i dag ikke er mulig å si noe om når byggearbeidet for den oppgraderte 

veien settes i gang. Siden det er planlagt ferdig reguleringsplan i 2024 vil det 

sannsynligvis ikke bli arbeid før tidligst 2025/2026. Posten flytter i 2024 så det blir 

https://www.arealplaner.no/bergen4601/arealplaner/5406
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ikke hensiktsmessig å ferdigstille ny avløpsledning før dette. Skal dette alternativet 

benyttes er det nødvendig med en midlertidig løsning i mellomtiden. 


Figur 2: Strekning som trenger økt kapasitet på ledningsnett for å ta i mot avløp fra eventuell APS.

4. Alternativ 3 – Borehull under Flyplassvegen

Det er planlagt borehull på Lilandsjordet med tilknytning til AF-tunell. Det er bemerket i 

uttalelse fra VA-etaten i sak 2018/32830-7 at det er ønskelig at dette borehullet også skal 

brukes av omkringliggende felt. Avløp fra Posten kan føres til Lilandsjordet via borehull 

under Flyplassvegen. Det må gjøres koordinering med utbygging på Lilandsjordet (planid 

4601_65730000) for å sikre at denne løsningen er klar før 2024. Det må også koordineres 

med andre utbyggere i området at det blir kapasitet på borehullet under Flyplassvegen 

for de som ønsker å benytte denne løsningen. Dette gjelder i hovedsak Kokstad Vest og 

Storrinden.

Det vil ifm. dette alternativet sannsynligvis bli nødvendig med relativt dype grøfter fra 
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Flyplassvegen og gjennom Lilandsjordet mot planlagt borehull. Antatt maksimal 

overdekning mellom 4-5 m opp til terreng Lilandsjordet som er planlagt på kote 47-48.

5. Anbefalt løsning

Det anbefales å gå videre med alternativ 3- Borehull under Flyplassvegen. Dette gir en 

løsning som vil kunne håndtere hele Kokstad Vest umiddelbart og er ikke avhengig av 

fremdriften til ny RV 580.

Dersom det av fremdriftsmessige årsaker er nødvendig å midlertidig lede spillvann fra 

postens område mot Kokstaddalen kan dette være en løsning som fungerer fint for 

postens utbygging, men vil ikke kunne håndtere spillvann fra øvrige deler av Kokstad vest.


