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NAR ALT GAR SOM PLANLAGT

BYUTVIKLINGSKONFERANSEN 2025




Forslagsstillers kommentar

* Kommunen ville stoppe
planleggingen

* Viville unnga omraderegulering g

e Kommunen: Hva vil dere med
Hegreneset?

* Omfattende utredningskrav
* Tid er penger
* Dyre rekkefglgekrav




Hovedtema |
nlanprosessen

 TRAFIKK — oppgradering og
tilrettelegging for myke trafikanter

KULTURMINNE — hensyn til
historisk kulturmiljg

BEBYGGELSE — plassering og
utforming

SJIOFRONT — utforming av
sjppromenade
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Suksessfaktorer

* Tidlig etablering av gjensidig tillit

 Tidlig og tydelig avklaring om de
viktigste premissene og mal for
utvikling av omradet

 Tidlig avklaring av hvilke tema det
var behov for a drgfte i mgter

* Felles framdriftsplan
 Godt forberedte arbeidsmagter

 Gode referater, med konkrete
avklaringer
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Arbeidsopplegg

Referatfgrte
Arbeidsmgte konklusjoner/
avklaringer

Omforent Innsending av Kommunal

fremdriftsplan grunnlag drefting
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Grunnlag til arbeidsmegte

om b@bygge |Se * Innspill fra Byantikvar: gi Krutthuset

en mer sentral plassering pa torget

* Innspill fra Byarkitekt: vurder a vri
passasjen mot sjgpromenanden
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Illustrasjoner: SAAHA



Hva fgerte metoden til?

Felles engasjement gjennom hele
planprosessen

Evne til a finne kompromiss

Konkrete forbedringer av prosjektet

Bedre forutsigbarhet

God forankring av foreslatte plangrep

[llustrasjon: SAAHA
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Laeringspunkter

Arbeidsme@ter har verdi nar alle parter ser
nytten i bruke tid og ressurser pa dem

En felles fremdriftsplan har stor verdi for
fremdrift, innsikt og forstaelse for
hverandres arbeidsprosesser

Tillit mellom tiltakshaver, plankonsulent
og byplan bidrar til god dialog, lav terskel
for a ta kontakt og et hyggelig
arbeidsmiljp

Et stabilt team bidrar til god fremdrift
Nytten av a bruke hgringsfasen aktivt
Byplan m3, ved behov, skjeere igjennom

For mange rapporter med, til dels, for
omfattende innhold
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SAMARBEID OG TILLIT QRO

Illustrasjon: Sven Tveit
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