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1 Sammendrag og konklusjoner 

Bergen kommune har etter tillatelse fra Fylkesmannen gjort tiltak mot foruren-

set sjøbunn i Kirkebukten. Arbeidene ble utført i perioden februar-juni 2011. 

Mindre justeringer i forhold til opprinnelig søknad/tillatelse ble avklart med 

Fylkesmannen underveis. 

Det er fjernet ca 900 m3 mudringsmasser foran kommunal kai for å oppnå øns-

ket seilingsdyp. Massene ble levert til godkjent deponi (NGIR). 

Ulike tildekkingsløsninger er lagt ut i fire felt. Felt 1 er dekket med reaktive 

matter med organoclay MRM. I felt 2 er det lagt 17 cm Bioblok Gate med oli-

vin og PAC (pulverisert aktivt karbon), felt 3 er tildekket med 6 cm knust stein 

og 11 cm Bioblok Gate med PAC. Felt 4 er dekket med 30 cm olivin.  

Siltgardin ble benyttet for å hindre spredning av partikler ut av tiltaksområdet. 

Vannkvaliteten ble overvåket med online måleinstrument.  

Bergen kommune 

Gjennomføring av mudring og tildekking  
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Rapport 
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Postboks 6051 Bedriftsenteret 
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2 Tidsrom for gjennomføring 

Bergen kommune har gjennomført mudring og tildekking av forurenset sjøbunn 

i Kirkebukten.  Tillatelse til gjennomføring av tiltaket er gitt av Fylkesmannen i 

brev datert 21.desember 2010.  Denne rapporten er utarbeidet som svar på krav 

til rapportering i tillatelsens vilkår pkt 9. En fyldigere erfaringsrapport fra tilta-

ket er også under utarbeiding. Tiltaksområdet er vist i figur 1. 

 
 

Figur 1 Plan for mudring og tildekking i Kirkebukten 

Mudring og tildekking av felt 1, 2 og 3 ble utført i perioden 17.februar-15.april 

2011. Avsluttende arbeid i felt 1 og tildekking i felt 4 ble forsinket på grunn av 

behov for mer reaktive matter enn forutsatt i felt 1 og på grunn av endret meto-

dikk for felt 4.   

Søknad om utsettelse av ferdigstillelse av prosjektet fra 15.mai til 15.juni ble 

godkjent av Fylkesmannen. Avslutning i felt 1 ble gjort i perioden 23.-27.mai 

og tildekking i felt 4 ble gjennomført i perioden 7.-10.juni 2011. 

Utførende entreprenører har vært: 

Mudring:  Agder Marine AS 

Tildekking felt 1: Cetco AS med underentreprenørene: 

    EB Marine AS og Agder Marine AS 

Tildekking felt 2-4: Biologge AS med underentreprenør:      

       Sjøentreprenøren AS  

Demontering og montering marina: Ørsta Marina System AS 

Cowi AS var engasjert som byggeleder og stod for hyppige tilsyn, oppfølging 

og koordinering av anleggsarbeidet.   
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Arbeidet foregikk i tett samarbeid med Merkur båtforening og Gamle Laksevåg 

Velforening. Det ble hengt opp plakat med informasjon om prosjektet til bru-

kerne av parken. 

3 Kontroll og beredskap 

Før arbeidene startet ble det utarbeidet kontroll- og beredskapsplan (vedlegg 1). 

Planen inkluderte handlingsplaner for aktuelle uønskede hendelser, tiltak mot 

partikkelspredning og visuell kontroll og måling av vannkvalitet.  

Byggeleder var hyppig tilstede på anleggsområdet. Det ble registrert 7 mindre 

hendelser/observasjoner knyttet til vannkvalitet og ytre miljø for øvrig. Disse er 

gjengitt i vedlegg 2. Hendelsene/observasjonene var ikke av alvorlig karakter 

og ble raskt utbedret. Det foregikk ikke spredning av forurensning ut av områ-

det under anleggsarbeidet. 

Siltgardin (TeleVev 70-70, porestørrelse 300µ) ble benyttet for å hindre spred-

ning av partikler ut av tiltaksområdet. Fylkesmannen ble orientert om dette før 

oppstart. Ved tildekking i felt 1, 2 og 3 ble siltgardin også benyttet som fysisk 

skille mellom forsøksfeltene. Ved tildekking i felt 4 ble det, etter avtale med 

Fylkesmannen, ikke benyttet siltgardin.  

Vannkvalitet utenfor siltgardin ble kontinuerlig registrert av et online må-

leinstrumen (YSI-sonde). Sonden sendte SMS-varsel ved overskridelse av ak-

sjonsgrense for partikkelinnhold i vannet. Grensen var satt til 5 FNU. Resultater 

var tilgjengelige på egen web-side. I tillegg ble det gjort feltmålinger og enkelte 

laboratoriemålinger av bakgrunnsnivået i Puddefjorden og turbiditet inne i til-

taksområdet.  Alarmer fra målesonden ble fulgt opp med kontroll på området.  I 

ett tilfelle måtte siltgardinen festet bedre mot land for å hindre lekkasje. De øv-

rige SMS-varslene var falsk alarm som skyldtes andre forhold i området. Plas-

sering av siltgardin og måleinstrument er vist i figur 2. Resultater fra logging av 

vannkvalitet er vist i figur 3.   

Overvåking med online vannkvalitetslogger og hyppig tilsyn med siltgardinen 

fungerte godt, og det viste seg å ikke være nødvendig med hyppige feltmålinger 

i tillegg. Resultater fra de laboratorie- og feltmålinger som ble utført er samlet i 

vedlegg 3.   

Siltgardinen ble fjernet når vannkvaliteten innenfor gardinen var tilfredsstillen-

de (< 5FNU). 
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Figur 2 Plassering av siltgardin og måleinstrument i Kirkebukten.  

  Siltgardin 1, rød posisjon ved mudring og tildekking felt 1,2,3 

  Siltgardin 2, blå posisjon ved tildekking felt 2,  

          grønn posisjon ved tildekking felt 3.  

  Sonde; rød posisjon ved mudring, blå posisjon ved tildekking 

   felt 1,2,3, orange posisjon ved tildekking felt 4 (uten siltgardin) 

 

 

Figur 3  Registrert turbiditet i målesonde utenfor siltgardin, Kirkebukten 
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4 Mudring 

Det er mudret totalt 896 m3 fast volum fra området foran offentlig kai. Kart 

som viser nytt dyp er gitt i figur 4.  Shape-fil med resultatene fra lodding etter 

mudring er tilgjengelig. 

 

Figur 4 Dybde etter mudring i Kirkebukten, ref NGO 0  

Det ble gravd med lite fartøy (Watermaster) med grabb som vist i figur 5.  

 

Figur 5 Mudring i Kirkebukten febuar/mars 2011 
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Mudringsmassene ble lastet over i 10 m3 container som stod på en spesialkonst-

ruert potonglekter. Denne ble slept inn til land hvor containeren ble løftet opp 

på containerbil og kjørt til deponi. Massene ble godt avvannet ved drenering av 

overskuddsvann fra grabb. Mudringen foregikk skånsomt og uten søl på land.  

Mudringsmassene, totalt 1321,23 tonn, ble levert til NGIR (Nordhordaland og 

Gulen interkommunale renovasjonsselskap). Analyser og NGIR sin evaluering 

av massene er gitt i vedlegg 4 og 5. Massene bestod av hovedsaklig av sand og 

finere mineralsk materiale, TS ca 60 %, TOC 5-7%, se bilde i figur 6. For-

urensningsnivået i massene var som forventet og samsvarte godt med tidligere 

analyser. 

 

Figur 6  Muddermasser fra Kirkebukten 

Annet avfall ble også levert til godkjent deponi. 

Bergens Sjøfartsmuseum var til stede for å overvåke massene som bla gravd 

opp de første dagene av arbeidet. Mens overvåkingen foregikk ble massene sik-

tet gjennom en grov rist.  Det ble ikke funnet materiale av kulturhistorisk inter-

esse. 

Etter mudring ble det tatt 3 sedimentprøver for å dokumentere forurensningstil-

standen etter mudring og før tildekking. 
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5 Tildekking 

5.1 Reaktive matter 

I felt 1 ble det lagt ut reaktive matter med organoclay MRM 4 kg/m2. Mattene 

ble lagt ut ved hjelp av liten båt og dykkere, figur 7 og 8. Installasjonen ble ero-

sjonssikret med grus (5-8 mm) og ekstra sikring med stein (32-63 mm) og be-

tongmadrasser og geotube i mer utsatte eller bratte områder.  

 

Figur 7  Rull med reaktive matter (PCM) 

 

Figur 8 Utplassering av reaktive matter (RCM) i Kirkebukten mars 2011 
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Grus som ble benyttet til erosjonssikring var på forhånd klarert i henhold til 

Klif sin tildekkingsveileder TA-2143/2005.  

Under utlegging dannet det seg et tynt lag med sedimenter oppå mattene. Mate-

rialet kan stamme fra stadig tilførsel av sedimenter fra de to overvannsutløpene 

og bekken inne i bukten, partikler i vannfase fra mudring og eventuelt noe opp-

virvling av sjøbunn ved utlegging av mattene. Det var mye nedbør og stor 

vannføring i elv og overvannsystem i store deler av anleggsperioden i felt 1.  

Dykkerne meldte om dårlig sikt i vannet umiddelbart etter intense regnbyger. 

Siltgardinen bidrog til å holde partiklene innenfor grensene til felt 1. Det ble 

tatt 3 prøver av materialet. Resultatene må tas hensyn til ved senere overvåking 

og evaluering av tildekkingens effektivitet. 

5.2 Bioblok produkter 

I felt 2 ble det lagt ut gjennomsnittlig 17 cm Bioblok Gate Olivin PAC, figur 9. 

I felt 3 ble det lagt ut gjennomsnittlig 6 cm knust stein (2-5mm) og 11 cm 

Bioblok Gate PAC. Tykkelse på tildekkingen ble kontrollert ved med bøtter, 

sedimentkjerner og ROV. 

 

Figur 9  Bioblok Gate Olivin PAC  

Tildekkingsmaterialene ble lagt ut ved hjelp av grabb med GPS, figur 10.  

Materialene var på forhånd klarert i henhold til Klif sin tildekkingsveileder 

TA-2143/2005 og tidligere søknad og tillatelse. 
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Figur 10  Plassering av Bioblok Gate PAC i felt 3, april 2011 

5.3 Olivin 

I felt 4 ble det lagt ut 30 cm olivin (0-3mm). Tildekkingen ble lagt ut med luk-

ket grabb (miljøgrabb) med GPS som ble ført ned og åpnet rett over bunnen. 

Områder grunnere enn 3 meter ble erosjonssikret med 10 cm pukk (16-32 mm).  

Olivin var på forhånd klarert i henhold til Klif sin tildekkingsveileder TA-

2143/2005 og tidligere søknad og tillatelse. 

6 Avvik 

Mindre justeringer i forhold til opprinnelig søknad/tillatelse ble avklart med 

Fylkesmannen underveis. 

7 Overvåking 

Det er utarbeidet en plan for overvåking av effekt av tiltakene og eventuell til-

førsel av ny forurensning. Planen er basert på tiltakets mål samt erfaring fra tid-

ligere målinger av tilstanden i Kirkebukten. Planlagt overvåking omfatter bruk 

av passive prøvetakere (POM) og sedimentfeller i 2011, 2012 og 2015 samt 

sedimentkjerner og undersøkelse av bunndyr i 2012 og 2015. 
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8 Vedlegg 

1 Kontroll- og beredskapsplan for mudring  

(tilsvarende ble benyttet for tildekking) 

2 Registrerte hendelser/observasjoner 

3 Analyseresultater vannkvalitet, felt og laboratoriemålinger 

4 Analyseresultater mudringsmasser 

5 NGIR sin evaluering av mudringsmassene 
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1 Formål 

Sjøbunnen i Kirkebukten er forurenset med organiske miljøgifter og metaller. 

Det skal mudres og tildekkes i henhold til søknad.  Fylkesmannen har gitt tilla-

telse til tiltakene i Tillatelse til mudring og tildekking av forurensede sedimen-

ter i Kirkebukten, 21.12.2010.  

 

Tillatelsen stiller som vilkår at det skal gjennomføres tiltak for å hindre spred-

ning av partikler ut av Kirkebukten, og at Fylkesmannen skal varsles dersom 

det likevel oppstår sterk blakking og spredning av partikler utenfor bukten.  

 

Denne planen beskriver tiltak, overvåking og beredskap for mudringsarbeidet. 

2 Tiltak mot spredning av partikler 

Det skal etableres siltgardin på utsiden av mudringsområdet. Siltgardinens 

virkningsgrad skal overvåkes med hyppig tilsyn og måling av turbiditet utenfor 

gardinen og i en referansestasjon. Ansvar og frekvens for overvåking er 

beskrevet i pkt 3. 

Beredskapsplanen i pkt 4 angir ansvar og prosedyre for varsling og tiltak som 

 Bergen kommune  

Miljøkvalitet i sjø ved mudring i Kirkebukten 

Plan for overvåking og beredskap 

COWI AS 

Solheimsgaten 13 

Postboks 6051 Bedriftsenteret 

5892  Bergen 

 

Telefon 02694 

www.cowi.no 

 

Vedlegg 1 Kontroll- og beredskapsplan
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skal iverksettes dersom det oppstår uønskede hendelser.  

Siltgardinen skal stå ute til vannkvaliteten på innsiden er < 5 FNU.  

Etter avsluttet anleggsarbeid skal resultatene sammenstilles og erfaringen av 

arbeidet oppsummeres. Eventuelle uønskede hendelser skal også beskrives i 

rapporten. 

3 Overvåking under anleggsarbeid 

Overvåking av vannkvalitet skal foregå ved hjelp av online turbiditetsmåler 

utenfor siltgardinen og regelmessige feltmålinger av turbiditet i en referansesta-

sjon. Resultatene verifiseres med stikkprøver analysert ved akkreditert laborato-

rium. 

Online turbiditetsmåler plasseres slik at den ikke er til hinder for ferdsel og kan 

fange opp eventuell lekkasje av partikler ut av Kirkebukten. Referansestasjon 

plasseres på utsiden av moloen og skal være representativ for vannkvaliteten i 

området. Aktuell plassering er angitt i fig 1. 

Alarmgrensen settes til< 5 FNU.  Ved overskridelse av denne grensen vil det gå 

automatisk varsel på SMS til Cowi. Alarmgrensen vurderes underveis og kan 

justeres dersom målinger i referansestasjonen viser at det er høye bakgrunns-

verdier i området.  

Stasjonen blir etablert før anleggsarbeidet starter og blir stående til turbiditeten 

stabiliseres på et normalt (bakgrunns-) nivå etter at arbeidet er fullført.  

Tabell 1 angir aktiviteter, ansvar og dokumentasjon av overvåkingen. 

Aktivitet Ansvar Dokumentasjon 

Daglig tilsyn Agder Marine Utfylt logg (vedl 1)  

Manuelle prøver fra  

referansestasjon (minst 

2 ganger i uken) 

Cowi Utfylt logg (vedl 2) 

Online målestasjon Cowi Måleresultater 

Stikkprøver til lab Cowi Analyserapport 

Tabell 1 Overvåking 
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Figur 1 Aktuell plassering av siltgardin og målepunkt for vannkvalitet 

4 Beredskapsplan 

Beredskapsplanen gjør rede for hvordan uforutsette hendelser knyttet til miljø-

tilstand i sjø skal håndteres under anleggsarbeidet.  

Området er særlig forurenset av metaller, PCB, PAH og TBT. Potensiell spred-

ning av forurensing er knyttet til lekkasje av sedimenter forbi siltgardinen under 

mudring. Slike hendelser vil bli fanget opp av den kontinuerlige overvåkingen. 

Utslipp av drivstoff/olje er også en aktuell uønsket hendelse.  

Kommunikasjonslinjer og telefonnummer er gitt i pkt 4.1. Handling ved 

uønskede hendelser er beskrevet i pkt 4.2. Registreringsskjema for hendelser er 

gitt i vedlegg 2.  

Det forutsettes at entreprenør har relevant SHA-plan for eget personell. 

4.1 Beredskapsutstyr og assistanse 

 Entreprenør må ha tilgang til dykker som kan reparere siltgardin på kort 

varsel. 

 Entreprenør må ha tilgang til oljelenser/adsorbenter. 

 Prøveemballasje for utvidede vannprøver (turbiditet, PAH, PCB, metal-

ler) er lagret hos byggeleder. 

siltgardin 

onlinemåler 

referansestasjon 



Overvåking og beredskap. Miljøkvalitet i sjø under tiltak i Kirkebukten 

 

 

4 / 8 

.  

4.2  Kommunikasjonslinjer og telefonnummer 

 

Kommunikasjonslinjer 

 

 

 

 

 

 

 

Telefonliste 

 

 

 

 

Firma Navn Tlf e-post 

Bergen kommune, VA, tiltakshaver Hogne Hjelle  90945033  Hogne.hjelle@ 

bergen.kommune.no 

 

Agder Marine,  

maskinfører 

   

Agder Marine,  

daglig leder 

Petter Høivold 90961541  Petter 

@agdermarine.no 

Agder Marine, 

 driftsleder 

Øystein Klev 91549967  oystein@ 

agdermarine.no 

Bergens Sjøfartsmueseum (BSM) Arild Marøy Han-

sen 

 55549602 

98634159 

 Arild.hansen@ 

bsj.uib.no 

Cowi, byggeleder Steinar Hysjulien  93084150  shy@cowi.no  

Cowi, prosjektkoordinator Oddmund Soldal  95184021  ods@cowi.no 

Cowi, prosjektmedarbeider  

Overvåking 

Ane Gjesdal 92099220  amg@cowi.no 

 

Fylkesmannens Miljøvernavdeling Silje Tingstad 55572000 Silje.tingstad@ 

fmho.no  

Laboratorium , Eurofins  55549292 toc@eurofins.no 

Entreprenør 

Agder Marine  

 

maskinfører Byggeleder Cowi 

 

Steinar Hysjulien 
Online overvåking 

Cowi AS 

 

Ane Gjesdal 

Fylkesmannen 

 

Silje Tingstad 

Tiltakshaver  

Bergen kommune, VA 

 

Hogne Hjelle 

mailto:shy@cowi.no
mailto:ods@cowi.no
mailto:amg@cowi.no
mailto:Silje.tingstad@fmho.no
mailto:Silje.tingstad@fmho.no
mailto:toc@eurofins.no
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4.3 Handling ved uønskede hendelser 

 

Nr Hendelse  

beskrivelse 

Tiltak 1 Tiltak 2 Tiltak 3 Tiltak 4 Tiltak 5 

1 Det observeres spred-

ning av partikler uten-

for siltgardin 

Arbeidet 

stanses. 

Entreprenør 

inspiserer 

anleggsom-

rådet  og 

varsler byg-

geleder. 

Ved sterk 

blakking og 

partikkel-

spredning 

varsler byg-

geleder  vi-

derer til Fyl-

kesmannen 

og VA. 

Byggeleder  

planlegger 

videre fram-

drift i samråd 

med entre-

prenør. 

 

Reparasjon 

av siltgardin. 

Vannprøver 

for doku-

mentasjon 

Arbeid 

startes når 

lekkasjen 

er stanset. 

Byggele-

der regist-

rerer hen-

delsen. 

Kopi til 

VA 

2 Det måles høyere enn 

5 FTU i sjøen utenfor 

siltgardinen 

COWI blir 

automatisk 

oppringt av 

målestasjon 

Byggeleder 

varsler ent-

reprenør som 

stanser ar-

beidet  

Entreprenør 

inspiserer 

anleggsom-

rådet og 

kontrollerer 

vannkvalitet 

i referanse-

stasjon. 

Reparasjon 

av siltgardin 

hvis lekkasje. 

Andre årsa-

ker enn mud-

ringen vurde-

res. 

Byggele-

der regist-

rerer hen-

delsen. 

Kopi til 

VA. 

3 Siltgardin slipper feste 

mot sidene, begynner 

å bule/synke eller blir 

ødelagt. 

Entreprenø-

ren varsler 

byggeleder 

og stanser 

arbeidet 

Entreprenør 

reparerer 

siltgardin 

Ved sterk 

blakking og 

partikkel-

spredning 

varsler byg-

geleder  vi-

derer til Fyl-

kesmannen 

og VA. 

Anleggsleder 

inspiserer 

anleggsom-

rådet. og be-

krefter alt ok 

før arbeidet 

starter opp 

igjen 

Byggele-

der regist-

rerer hen-

delsen. 

Kopi til 

VA. 

4 Annet 

(foreksempel søl med 

drivstoff/olje) 

Entreprenør 

gjør skade-

begresende 

tiltak. 

Byggeleder 

varsles.  

Byggeleder  

planlegger 

videre fram-

drift i samråd 

med entre-

prenør. 

 Byggele-

der regist-

rerer hen-

delsen. 

Kopi til 

VA. 

 

5 Vedlegg 
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5.1 Logg for daglig tilsyn 

  Fylles ut av entreprenøren  

Dato/ 

klokkeslett 

Tilstand 

siltgardin 

Vannkvalitet 

utenfor silt-

gardin 

Merknad Sign 
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5.2 Logg for daglig tilsyn 

  Fylles ut av COWI  

Dato/ 

klokkeslett 

Turbiditet i re-

feransepunkt 

(FNU) 

Merknad Sign 
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5.3 Registrering av uønsket hendelse  

  (Fylles ut av byggeleder. Kopi sendes VA) 

Alle hendelser som har ført til at beredskapsplanen iverksettes skal dokumente-

res. Skjema under benyttes. Bilder, analyseresultat og rapport legges ved.  

 

 

Dato/klokkeslett: Oppdaget av: Tiltak iverksatt, 

dato/klokkeslett:  

Beskriv hendelse: 

Gjennomførte tiltak/ effekt av tiltak: 

 

 

 

 

 

Vedlegg (bilder, analyseresultater etc.) 

Avvik lukket: Sign: 

Kopi sendt: 



MILJØTILTAK I KIRKEBUKTEN 
Registrering av uønsket hendelse    RUH-01 

 
  (Fylles ut av byggeleder. Kopi sendes VA) 

 

Alle hendelser som har ført til at beredskapsplanen iverksettes skal dokumenteres. Skjema under 

benyttes. Bilder, analyseresultat og rapport legges ved.  

 

Dato/klokkeslett: 

17.02.2011/ca kl 12 

Oppdaget av: 

Elisabeth Nesse (COWI) 

Tiltak iverksatt, dato/klokkeslett:  

17.02.2011/ca kl 15 

Beskriv hendelse: 

Liten lekkasje av olje innenfor siltgardin. Fra påhengsmotor hjelpebåt til Agder Marine. 

Gjennomførte tiltak/ effekt av tiltak: 

Påhengsmotor byttet ut. Så lite utslipp at ingen ytterlige tiltak iverksatt.  

Forurensningskilden fjernet. 

Vedlegg (bilder, analyseresultater etc.) 

 

Avvik lukket: 

17.02.2011 

Sign: 

Steinar Hysjulien 

Kopi sendt: 

VA-etaten v/Hjelle, Agder Marine v/Klev 

Vedlegg 2 Registrerte hendelser/observasjoner



MILJØTILTAK I KIRKEBUKTEN 
Registrering av uønsket hendelse    RUH-02 
  (Fylles ut av byggeleder. Kopi sendes VA) 

 

Alle hendelser som har ført til at beredskapsplanen iverksettes skal dokumenteres. Skjema under 

benyttes. Bilder, analyseresultat og rapport legges ved.  

Dato/klokkeslett: 

21.02.2011/12:30 

Oppdaget av: 

Steinar Hysjulien (byggeleder) 

Tiltak iverksatt, dato/klokkeslett:  

21.02.2011/ca kl 13 

Beskriv hendelse: 

Avrenning fra mudringsmasser på lasteplan inne på området til Merkur båtforening. 

Gjennomførte tiltak/ effekt av tiltak: 

Oppsamling av vann/slam med spade og påstrøing av bark. Tipping fra konteiner til lastebil innstilt - 

konteinere blir heretter transportert direkte til NGIR. 

Minimalt med vann/slam kommer ned på bakken. 

Vedlegg (bilder, analyseresultater etc.) 

 

Avvik lukket: 

21.02.2011 ca kl 15 

Sign: 

Steinar Hysjulien 

Kopi sendt: 

VA-etaten v/Hjelle og Agder Marine v/Klev 



MILJØTILTAK I KIRKEBUKTEN 
Registrering av uønsket hendelse    RUH-03 
  (Fylles ut av byggeleder. Kopi sendes VA) 

 

Alle hendelser som har ført til at beredskapsplanen iverksettes skal dokumenteres. Skjema under 

benyttes. Bilder, analyseresultat og rapport legges ved.  

Dato/klokkeslett: 

23.02.2011/14:14 

Oppdaget av: 

Elisabeth Nesse 

Tiltak iverksatt, dato/klokkeslett:  

24.02.2011/ca kl 10:30 

Beskriv hendelse: 

Turbiditetsloggeren i Kirkebukten sendte alarm (FNU>5) i går ca kl 14, ca kl 20:30 og i dag morges ca 

kl 07.30. Episodene var kortvarige og vannkvaliteten normaliserte seg fort. Lekkasje gjennom 

siltskjørtet. 

 

Gjennomførte tiltak/ effekt av tiltak: 

Ekstra duk lagt over synlig åpning i siltskjørtet inn mot steintrapp ved brygge sørvest i Kirkebukten. 

Vedlegg (bilder, analyseresultater etc.) 

 

Bilde av skjørt før tiltak 

Avvik lukket: 

24.02.2011 

Sign: 

Steinar Hysjulien 

Kopi sendt: 

VA-etaten v/Hjelle og Agder Marine v/Klev 



MILJØTILTAK I KIRKEBUKTEN 
Registrering av uønsket hendelse    RUH-04 
  (Fylles ut av byggeleder. Kopi sendes VA) 

 

Alle hendelser som har ført til at beredskapsplanen iverksettes skal dokumenteres. Skjema under 

benyttes. Bilder, analyseresultat og rapport legges ved.  

Dato/klokkeslett: 

16.3.2011 / ca kl 12 

Oppdaget av: 

Cetco v/Fuglem 

Tiltak iverksatt, dato/klokkeslett:  

16.3.2011 / ca kl 14 

Beskriv hendelse: 

Siltskjørtet som er strekt opp mellom felt 3 og 4 løftet seg i vinden ute mot moloen hvor den var 

innfestet. Fare for at siltskjøtet skulle løfte seg opp fra bunnen. 

 

Gjennomførte tiltak/ effekt av tiltak: 

Siltskjørt sikret midlertidig den 16.3.2011 ca kl 14 og permanent sikret 17.3.2011 ca kl 10 av Cetco. 

Vedlegg (bilder, analyseresultater etc.) 

Avvik lukket: 

17.3.2011 

Sign: 

Steinar Hysjulien (byggeleder) 

Kopi sendt: 

VA-etaten v/Eikemo, Agder Marine v/Klev og CETCO v/Tranø. 



MILJØTILTAK I KIRKEBUKTEN 
Registrering av uønsket hendelse    RUH-05 
  (Fylles ut av byggeleder. Kopi sendes VA) 

 

Alle hendelser som har ført til at beredskapsplanen iverksettes skal dokumenteres. Skjema under 

benyttes. Bilder, analyseresultat og rapport legges ved.  

Dato/klokkeslett: 

07.04.2011/ca kl 1230 

Oppdaget av: 

Elisabeth Nesse, COWI 

Tiltak iverksatt, dato/klokkeslett:  

07.04.2011/ca kl 1330 

Beskriv hendelse: 

Siltgardin mellom felt 1 og 2/3 er ikke tilstrekkelig festet inn mot land på begge sider. Lekkasje forbi 

siltskjørtet. Turbiditetsloggeren i felt 4 har ikke registrer dårlig vannkvalitet, men feltmålinger ved 

lekkasje langs land viste forhøyet turbiditet (13,4 FNU). Bakgrunnskonsentrasjon i sjøen målt utenfor 

molo er < 1FNU.  

 

På felt 1 foregår nå tildekking av reaktive matter og erosjonssikring med rene masser. Lekkasjen forbi 

siltgardinen utgjør derfor ikke noen spredning av forurensning. Men gardinen skal også fungere som et 

skille mellom forsøksfeltene. 

 

 

 

Gjennomførte tiltak/ effekt av tiltak: 

Siltskjørtet trukket inn mot steintrapp ved brygge sørvest og inn mot land i motsatt ende. 

Vedlegg (bilder, analyseresultater etc.) 

 

Avvik lukket: 

07.04.2011 

Sign: 

Steinar Hysjulien 

Kopi sendt: 

VA-etaten v/Eikemo og Cetco v/Tranø 

RUH -06 finnes ikke. Hendelse 06 var registrert 2 ganger.



MILJØTILTAK I KIRKEBUKTEN 
Registrering av uønsket hendelse    RUH-07 
  (Fylles ut av byggeleder. Kopi sendes VA) 

 

Alle hendelser som har ført til at beredskapsplanen iverksettes skal dokumenteres. Skjema under 

benyttes. Bilder, analyseresultat og rapport legges ved.  

Dato/klokkeslett: 

06.04.2011 

Oppdaget av: 

Cetco  

Tiltak iverksatt, dato/klokkeslett:  

 

Beskriv hendelse: 

Det har lagt seg et tynt lag med sedimenter oppå de reaktive mattene. Materialet kan stamme fra stadig 

tilførsel av sedimenter fra de to overvannsutløpene og bekken inne i bukten, partikler i vannfase fra 

mudring og evt. noe oppvirvling av sjøbunn ved utelegging av mattene. 

 

Det har vært mye nedbør og stor vannføring i bekk og overvannssystemet i store deler av 

arbeidsperioden i felt 1. Dykkerne melder om dårlig sikt i vannet  så snart det har regnet og 

vannføringen i bekk og overvannsutløp øker. 

 

 

Gjennomførte tiltak/ effekt av tiltak: 

Det er samlet inn prøver av materialet fra 3 delområder i felt 1. Prøvene er sendt til analyse slik at 

informasjon om resedimenteringen kan tas med ved evaluering av tiltaket. 

 

Vedlegg (bilder, analyseresultater etc.) 

Cetco har bilder 

Avvik lukket: 

 

Sign: 

 

Kopi sendt: 

VA-etaten v/Eikemo og Biologge v/Hjartland 



MILJØTILTAK I KIRKEBUKTEN 
Registrering av uønsket hendelse    RUH-08 
  (Fylles ut av byggeleder. Kopi sendes VA) 

 

Alle hendelser som har ført til at beredskapsplanen iverksettes skal dokumenteres. Skjema under 

benyttes. Bilder, analyseresultat og rapport legges ved.  

Dato/klokkeslett: 

08.04.2011/9:00 

Oppdaget av: 

Byggeleder 

Tiltak iverksatt, dato/klokkeslett:  

08.04.2011/9:29 

Beskriv hendelse: 

Betonglodd på land for fortøyning av lekter i felt 3 har flyttet seg. Se bildet. 

 

Gjennomførte tiltak/ effekt av tiltak: 

SMS fra Biologge v/Hansen kl 9:29 med bekreftelse på at fortøyningen er under kontroll. 

Vedlegg (bilder, analyseresultater etc.) 

 

Avvik lukket: 

08.04.2011/9:29 

Sign: 

Steinar Hysjulien 

Kopi sendt: 

VA-etaten v/Eikemo og Biologge v/Hansen 





Feltmålinger av turbiditet under tiltak i Kirkebukten, Bergen

Dato Pågående arbeid Bakgrunnsverdi 

Puddefjorden 

(FNU)

Utenfor 

siltgardin 

(FNU)

Innenfor 

siltgardin 

(FNU)

Tilstand 

siltgardin

Måling 

utført av

21.02.11 Mudring 0,0 ok AM

21.02.11 Mudring 0,1 ok Cowi

22.02.11 Mudring 0,0 ok AM

23.02.11 Mudring 0,0 ok AM

24.02.11 Mudring 0,0 ok AM

25.02.11 Mudring 0,0 ok AM

26.02.11 Mudring 0,0 ok AM

28.02.11 Mudring 1,1 ok AM

01.03.11 Mudring 0,5 ok AM

02.03.11 Mudring 0,8 ok AM

03.03.11 Mudring 0,1 ok AM

04.03.11 Mudring 0,0 ok AM

07.03.11 Mudring 0,2 ok AM

08.03.11 Mudring 0,0 ok AM

09.03.11 Mudring 0,1 ok AM

10.03.11 Mudring 0,0 ok AM

11.03.11 Mudring 0,2 ok AM

12.03.11 Mudring 0,2 ok AM

23.03.11 Tildekking 0,1 1,7 ok Cowi

07.04.11 Tildekking 0,9 14,4 liten lekkasje Cowi

08.04.11 Tildekking felt 3 1,8 2,3 4,6 ok Cowi

08.04.11 Tildekking felt 3 6,8 ok Cowi08.04.11 Tildekking felt 3 6,8 ok Cowi

08.04.11 Tildekking felt 3 3,1 ok Cowi

08.04.11 Tildekking felt 3 3,7 ok Cowi

08.04.11 Tildekking felt 3 4,7 ok Cowi

COWI AS

AM: Agder Marine AS

Vedlegg 3 Analyseresultater vann, feltmålinger og laboratorieanalyser



Sandviksveien 110
P.O Box 75 Måseskjæret- N-5841Bergen

Telefon +47 55 54 92 92 - Telefax +47 55 54 92 80
E-mail: bergen@eurofins.no

Foretaksnr. 965 141 618 MVA

Side 1 av 1

TEST 003

Analyse Enhet Metode 01
Turbiditet NTU Intern 0,24

Oppdragsgiver: COWI AS, Pb 123, 1601  FREDRIKSTAD

Kontaktperson:

Prøve av:

Emballasje:

Elisabeth Nesse

250 mL plast

Reg.dato:

Best.nr:

21-2-2011

128869 / Kirkebukten

01) Kirkebukten
21.02.2011

Kommentar
Sendt rapport til elne@cowi.no

Vurdert: Tommie Christensen, 23.02.2011

Prøven er behandlet i henhold til vårt kvalitetsikringsystem. Undersøkelsen av prøven gav følgende resultater og gjelder kun for den mottatte prøven.
Prøverapporten må ikke gjengis i utdrag, uten skriftlig godkjenning fra Eurofins Norsk Miljøanalyse A/S, avd. Bergen. Måleusikkerhet, måleområde og
deteksjonsgrenser kan fåes ved henvendelse laboratoriet. Analyser merket * er ikke akkrediterte. Vurdering av analyser under Kommentar er ikke akkreditert.

Analyseperiode: 21.02.11 - 23.02.11

PRØVERAPPORT

Merke:

Prøvenr: 2011-00574 01 - 01

Bergen, 23.02.2011

Vedlegg 2 Analyseresultater vann, - laboratorie og feltmålinger

Bakgrunnsnivå Puddefjorden

mailto:bergen@eurofins.no
mailto:elne@cowi.no


Sandviksveien 110
P.O Box 75 Måseskjæret- N-5841Bergen

Telefon +47 55 54 92 92 - Telefax +47 55 54 92 80
E-mail: bergen@eurofins.no

Foretaksnr. 965 141 618 MVA

Side 1 av 1

TEST 003

Oppdragsgiver: COWI AS, Pb 123, 1601  FREDRIKSTAD

Kontaktperson:

Prøve av:

Emballasje:

Ane Gjesdal

Sjøvann

100 ml plastflaske

Reg.dato:

Best.nr:

11.4.2011

128869/Kirkebukten

Prøvenr: 2011-01157 01 - 07

Analysekode Analyse Enhet Metode
TURBIDITET Turbiditet NTU Intern

PRØVERAPPORT

Merke TURBIDITET

01 Prøve nr. 1 0,89

02 Prøve nr. 2 1,9

03 Prøve nr. 3 1,3

04 Prøve nr. 4 4,1

05 Prøve nr. 5 1,4

06 Prøve nr. 6 2,7

07 Prøve nr. 7 1,8

Kommentar
Prøverapport sendt: amg@cowi.no; ods@cowi.no

Vurdert: Tommie Christensen, 26.04.2011

Prøven er behandlet i henhold til vårt kvalitetsikringsystem. Undersøkelsen av prøven gav følgende resultater og gjelder kun for den mottatte prøven.
Prøverapporten må ikke gjengis i utdrag, uten skriftlig godkjenning fra Eurofins Norsk Miljøanalyse A/S, avd. Bergen. Måleusikkerhet, måleområde og
deteksjonsgrenser kan fåes ved henvendelse laboratoriet. Analyser merket * er ikke akkrediterte. Vurdering av analyser under Kommentar er ikke akkreditert.

Analyseperiode: 11.04.11 - 26.04.11

Bergen, 26.04.2011

Bakgrunnsnivå Puddefjorden

Utenfor siltgardin

Innenfor siltgardin

Innenfor siltgardin

Innenfor siltgardin

Innenfor siltgardin

Innenfor siltgardin

mailto:bergen@eurofins.no
mailto:amg@cowi.no;
mailto:ods@cowi.no
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  NGIR 
Prosjekt Kirkebukten Roger Fjellsbø 
Bestnr    
Registrert 2011-04-05 Kjevikdalen 
Utstedt 2011-04-12 5956 Vågseidet 
    
 
 
Analyse av faststoff    
 
Deres prøvenavn Kirkebukten 
  Slam 
 
Labnummer N00141515 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Tørrstoff (E) 64.4 3.22 % 1 1 IEA 
As 3.97 0.79 mg/kg TS 1 1 IEA 
Cd 1.24 0.25 mg/kg TS 1 1 IEA 
Cr 20.4 4.08 mg/kg TS 1 1 IEA 
Cu 97.8 19.6 mg/kg TS 1 1 IEA 
Hg <0.20  mg/kg TS 1 1 IEA 
Ni 11.4 2.3 mg/kg TS 1 1 IEA 
Pb 76.0 15.2 mg/kg TS 1 1 IEA 
Zn 275 55.0 mg/kg TS 1 1 IEA 
       
PCB 28 0.0044 0.0018 mg/kg TS 1 1 IEA 
PCB 52 0.0104 0.0042 mg/kg TS 1 1 IEA 
PCB 101 0.0126 0.0050 mg/kg TS 1 1 IEA 
PCB 118 0.0073 0.0029 mg/kg TS 1 1 IEA 
PCB 138 0.0251 0.0100 mg/kg TS 1 1 IEA 
PCB 153 0.0161 0.0064 mg/kg TS 1 1 IEA 
PCB 180 0.0107 0.0043 mg/kg TS 1 1 IEA 
Sum PCB-7 0.0866  mg/kg TS 1 1 IEA 
       
Naftalen 0.035 0.010 mg/kg TS 1 1 IEA 
Acenaftylen <0.010  mg/kg TS 1 1 IEA 
Acenaften <0.010  mg/kg TS 1 1 IEA 
Fluoren 0.071 0.021 mg/kg TS 1 1 IEA 
Fenantren 0.481 0.144 mg/kg TS 1 1 IEA 
Antracen 0.138 0.042 mg/kg TS 1 1 IEA 
Fluoranten 1.49 0.448 mg/kg TS 1 1 IEA 
Pyren 1.25 0.376 mg/kg TS 1 1 IEA 
Benso(a)antracen^ 0.757 0.227 mg/kg TS 1 1 IEA 
Krysen^ 0.629 0.189 mg/kg TS 1 1 IEA 
Benso(b)fluoranten^ 0.835 0.250 mg/kg TS 1 1 IEA 
Benso(k)fluoranten^ 0.361 0.108 mg/kg TS 1 1 IEA 
Benso(a)pyren^ 0.627 0.188 mg/kg TS 1 1 IEA 
Dibenso(ah)antracen^ 0.044 0.013 mg/kg TS 1 1 IEA 
Benso(ghi)perylen 0.190 0.057 mg/kg TS 1 1 IEA 
Indeno(123cd)pyren^ 0.122 0.037 mg/kg TS 1 1 IEA 
Sum PAH-16 7.03  mg/kg TS 1 1 IEA 
       
Bensen <0.0100  mg/kg TS 1 1 IEA 
Toluen <0.30  mg/kg TS 1 1 IEA 
Etylbensen <0.200  mg/kg TS 1 1 IEA 
Xylener <0.100  mg/kg TS 1 1 IEA 
Sum BTEX n.d  mg/kg TS 1 1 IEA 
       
Fraksjon C5-C6 <7.0  mg/kg TS 1 1 IEA 

Vedlegg 3 Analyseresultater mudringsmasserVedlegg 4 Analyseresultater av mudringsmasser

http://www.alsglobal.no
mailto:info.on@alsglobal.com
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Deres prøvenavn Kirkebukten 
  Slam 
 
Labnummer N00141515 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Fraksjon >C6-C8 <7.0  mg/kg TS 1 1 IEA 
Fraksjon >C8-C10 <10  mg/kg TS 1 1 IEA 
Fraksjon >C10-C12 34 10 mg/kg TS 1 1 IEA 
Fraksjon >C12-C16 88 26 mg/kg TS 1 1 IEA 
Fraksjon >C12-C35 1310  mg/kg TS 1 1 IEA 
Fraksjon >C16-C35 1220 367 mg/kg TS 1 1 IEA 
       
TOC 7.28  % TS 2 1 IEA 
 
 

http://www.alsglobal.no
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Deres prøvenavn Blandeprøve mottak 
  Slam 
 
Labnummer N00141516 
Analyse Resultater Usikkerhet (±) Enhet Metode  Utført Sign 
Tørrstoff (E) 62.0 3.10 % 1 1 IEA 
As 5.58 1.12 mg/kg TS 1 1 IEA 
Cd 0.55 0.11 mg/kg TS 1 1 IEA 
Cr 18.4 3.68 mg/kg TS 1 1 IEA 
Cu 65.8 13.2 mg/kg TS 1 1 IEA 
Hg 0.22 0.04 mg/kg TS 1 1 IEA 
Ni 12.9 2.6 mg/kg TS 1 1 IEA 
Pb 91.3 18.3 mg/kg TS 1 1 IEA 
Zn 312 62.4 mg/kg TS 1 1 IEA 
       
PCB 28 <0.0030  mg/kg TS 1 1 IEA 
PCB 52 0.0066 0.0026 mg/kg TS 1 1 IEA 
PCB 101 0.0071 0.0028 mg/kg TS 1 1 IEA 
PCB 118 0.0034 0.0014 mg/kg TS 1 1 IEA 
PCB 138 0.0070 0.0028 mg/kg TS 1 1 IEA 
PCB 153 0.0068 0.0027 mg/kg TS 1 1 IEA 
PCB 180 0.0039 0.0016 mg/kg TS 1 1 IEA 
Sum PCB-7 0.0348  mg/kg TS 1 1 IEA 
       
Naftalen 0.044 0.013 mg/kg TS 1 1 IEA 
Acenaftylen 0.010 0.003 mg/kg TS 1 1 IEA 
Acenaften 0.099 0.030 mg/kg TS 1 1 IEA 
Fluoren 0.153 0.046 mg/kg TS 1 1 IEA 
Fenantren 1.14 0.342 mg/kg TS 1 1 IEA 
Antracen 0.367 0.110 mg/kg TS 1 1 IEA 
Fluoranten 2.69 0.808 mg/kg TS 1 1 IEA 
Pyren 2.01 0.603 mg/kg TS 1 1 IEA 
Benso(a)antracen^ 1.14 0.341 mg/kg TS 1 1 IEA 
Krysen^ 0.976 0.293 mg/kg TS 1 1 IEA 
Benso(b)fluoranten^ 1.21 0.364 mg/kg TS 1 1 IEA 
Benso(k)fluoranten^ 0.491 0.147 mg/kg TS 1 1 IEA 
Benso(a)pyren^ 0.994 0.298 mg/kg TS 1 1 IEA 
Dibenso(ah)antracen^ 0.097 0.029 mg/kg TS 1 1 IEA 
Benso(ghi)perylen 0.375 0.113 mg/kg TS 1 1 IEA 
Indeno(123cd)pyren^ 0.249 0.075 mg/kg TS 1 1 IEA 
Sum PAH-16 12.0  mg/kg TS 1 1 IEA 
       
Bensen <0.0100  mg/kg TS 1 1 IEA 
Toluen <0.30  mg/kg TS 1 1 IEA 
Etylbensen <0.200  mg/kg TS 1 1 IEA 
Xylener <0.100  mg/kg TS 1 1 IEA 
Sum BTEX n.d  mg/kg TS 1 1 IEA 
       
Fraksjon C5-C6 <7.0  mg/kg TS 1 1 IEA 
Fraksjon >C6-C8 <7.0  mg/kg TS 1 1 IEA 
Fraksjon >C8-C10 <10  mg/kg TS 1 1 IEA 
Fraksjon >C10-C12 19 6 mg/kg TS 1 1 IEA 
Fraksjon >C12-C16 49 15 mg/kg TS 1 1 IEA 
Fraksjon >C12-C35 787  mg/kg TS 1 1 IEA 
Fraksjon >C16-C35 738 222 mg/kg TS 1 1 IEA 
       
TOC 5.44  % TS 2 1 IEA 
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* etter parameternavn indikerer uakkreditert analyse. 
 
 Metodespesifikasjon 
1 Bestemmelse av Normpakke (liten). 

 
Metode: Metaller: ISO-11885 
 PCB-7: DIN 38407-del 2, EPA 8082 
 PAH: EPA 8270, 8131, 8091, ISO 6468 
 BTEX: EPA 624, 8260 
 >C5-C10: EPA 601, BCME 
 >C10-C35:  EN 14039 
Deteksjon og kvantifisering: Metaller: ICP-AES 
 PCB-7: GC-ECD eller GC-MS 
 PAH: GC-MS 
 BTEX: GC-MS 
 >C5-C35: GC-FID 
 
Kvantfiseringsgrenser: Metaller:  0,10-5,0 mg/kg TS 
 PCB-7: 0,0030 mg/kg TS 
 PAH-16: 0,050 mg/kg TS 
 Benzen: 0,010 mg/kg TS 
 BTEX: 0.01-0.30 mg/kg TS 
 C5-C6: 7,0 mg/kg TS 
 >C6-C8: 7,0 mg/kg TS 
 >C8-C10: 10 mg/kg TS 
 >C10-C12: 20 mg/kg TS 
 >C12-C35: 70  mg/kg TS 
 
 

2 Bestemmelse av TOC ved IR-bestemmelse (Praha) 
 
Metode: Metode: CZ_SOP_D06_07_055 (basert på ISO 10694, modifisert og EN 

13137/A,  modifisert) 
Deteksjon og kvantifisering: IR 
Kvantifikasjonsgrenser:| 10-100 mg/kg TS 
 
Tørking: Prøvene er blitt tørket ved 105 grader dersom ikke annet er bestilt og oppgitt i 

analyserapporten 
 
 

 
 
 Godkjenner 
IEA Inger Eikebu Alfsen 

 
 
 
 Underleverandør1 
1 Ansvarlig laboratorium: ALS Laboratory Group, ALS Czech Republic s.r.o, Na Harfě 9/336, Praha, Tsjekkia 

 
Lokalisering av andre ALS laboratorier: 
 
Ceska Lipa  Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa 
Pardubice  V Raji 906, 530 02 Pardubice 
 
Akkreditering: Czech Accreditation Institute, labnr. 1163. 
 
Kontakt ALS Laboratory Group Norge, for ytterligere informasjon 
 
 

 
                                                           
1 Utførende teknisk enhet (innen ALS Laboratory Group) eller eksternt laboratorium (underleverandør). 

http://www.alsglobal.no
mailto:info.on@alsglobal.com
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Måleusikkerheten angis som en utvidet måleusikkerhet (etter definisjon i "Guide to the Expression of Uncertainty in 
Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beregnet med en dekningsfaktor på 2 noe som gir et konfidensinterval på 
om lag 95%. 
 
Måleusikkerhet fra underleverandører angis ofte som en utvidet usikkerhet beregnet med dekningsfaktor 2. For ytterligere 
informasjon, kontakt laboratoriet. 
 
Denne rapporten får kun gjengis i sin helhet, om ikke utførende laboratorium på forhånd har skriftlig godkjent annet. 
 
Angående laboratoriets ansvar i forbindelse med oppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webside www.alsglobal.no 
 
 
 
Den digitalt signert PDF-fil representerer den opprinnelige rapporten. Eventuelle utskrifter er å anse som kopier. 
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Evaluering av mottak  av mudringsmassar frå Kirkebukten  
 

 

NGIR har i perioden frå 21.02.2011 til 11.03.2011 mottatt totalt 1321 tonn massar frå mudring av 

Kirkebukten i Bergen kommune. Mudring av Kirkebukten vart gjennomført i eit område på ca 600 m2 

for å sikra tilstrekkjeleg seglingsdjup. NGIR fekk løyve frå FM til å deponera desse massane på 

følgjande vilkår: 

 

1. Løyvet er avgrensa til å gjelde omsøkte massar i samband med mudringstiltak i Kirkebukten i 

regi av Bergen Kommune. 

2. Deponeringa skal skje i samsvar med NGIR sitt gjeldande løyve og avfallsforskrifta kapittel 9.  

3. Deponering av forureina muddermassar skal evaluerast i etterkant og resultata skal sendast 

FM etter at deponeringa er avslutta.  

 

 

Prosjektet 

 

1. Transport og mottak 

 

Massane vart transportert til NGIR i lastebil. Kvart lass var i gjennomsnitt på 13 tonn. Ved mottak 

vart bilen vegd, og anvist til eigen tipp for desse massane. NGIR tok stikkprøvar ved mottak for å 

kunna verifisera innhaldet i massane. I avtalen mellom NGIR og Bergen kommune vart det tatt 

høgde for at massane måtte returnerast dersom det skulle visa seg at desse inneheldt miljøgifter 

eller tungmetall som overskreid grenseverdiane for farleg avfall og dermed ikkje kunne 

deponerast.  

 

2. Luktproblem 

 

NGIR registrerte ikkje sterk lukt av massane ved mottak. Det var ein svak lukt akkurat under 

tømming, men kan ikkje karakteriserast som ubehageleg eller på nokon måte problematisk i 

forhold til arbeidsmiljø for dei tilsette.  

 

Det er heller ikkje registrert ubehageleg lukt under lagring og handsaming av avfallet.  

 

3. Analyseresultat 

 

Ved mottak vart det tatt ein mest mogeleg representativ prøve av massane. Desse vart så blanda 

saman til ein prøve merka ”blandeprøve mottak”. I tillegg er det tatt ein blandeprøve av massane 

som er mellomlagra i påvente av endeleg deponering (sjå analyse merka ”Kirkebukten”).  

 

Begge analysane verifiserer dei resultata som vart tatt i 2007 og 2009. Dessverre vart det ikkje 

tatt analysar av TBT i ettertid, slik at vi har ikkje analysar som verifiserer desse resultata.  

 

Analysane viser TOC verdiar på 7,28% og 5,44%. 

 

 

 

Vedlegg 4 NGIR sin evaluering av mudringsmasseneVedlegg 5 NGIR sin evaluering av mudringsmassene



 

 

4. Konklusjon 

 

Analysar av mudringsmassane viser ingen store avvik frå dei analysar som vart tatt i forkant av 

prosjektet og som låg til grunn for søknaden om deponering av massane. Det har heller ikkje vore 

problem knytt til lukt og handtering av massane.   

 

TOC verdiane viser også at mudringsmassane kan deponerast som ordinært avfall med TOC 

innhald lågare enn 10%.  

 

 

 

 

Kjevikdalen 27.04.2011 

 

 

 

 

_______________________      ____________________________ 

          Rune Ones        Roger Fjellsbø 

        -Driftsleiar-                     -Miljørådgjevar- 




